

THOMAS BOUWPROJECTEN

Project 133

Vandavasi, Tamil Nadu – India

Toiletgebouw voor de School met 1100 meisjes

Eindrapport december 2015



Stichting Thomas Bouwprojecten

www.thomasbouwprojecten.nl

secretariaat@thomasbouwprojecten.nl

IBAN: NL47 RABO 0149 3087 87

Eindrapportage van Toiletgebouw in Vandavasi.

Algemeen

Deze rapportage is voor diegene die meegeholpen hebben om dit project te realiseren.

Via het halfjaarlijkse Projectnieuws van onze stichting heeft u zich enigermate op de hoogte kunnen houden van de voortgang van dit project. Want dankzij Uw financiële middelen en ons bouwmanagement zijn we er in geslaagd om dit project binnen het budget af te ronden.

Het resultaat is een mooi en degelijk toilet gebouw voor de 1100 schoolkinderen die nu onder goede hygiënische omstandigheden gebruik kunnen maken van de sanitaire voorzieningen.

Wij danken U daarvoor, namens de kinderen en zusters in Vandavasi, hartelijk!

De schoolmeisjes zijn erg blij met deze nieuwe voorziening.



Oude situatie nieuwe situatie ==>



Wat voorafging

Vandavasi ligt ongeveer 100 km ten Zuid-Westen van Chennai en is een stadje van regionaal belang. De congregatie van Franciscanessen van St. Joseph is er al gevestigd sinds het eind van de 2^e

wereldoorlog. Uit angst dat Madras zou worden gebombardeerd brachten ze de, aan hun toevertrouwde, internaatkinderen daar naartoe. In ruim 65 jaar is er veel tot stand gebracht door de zusters. De Stichting Thomas Bouwprojecten heeft daar vanaf 1999 met de volgende voorzieningen aan bijgedragen:

Voor de ongeveer 450 meisjes die in het internaat verblijven hebben we gerealiseerd :

- een verdieping op een oud bestaand gebouw, in gebruik als studieruimte
- de renovatie van bestaande toiletten en wasruimte
- een droogplaats voor de kleding met betonnen vloer en waslijnen

- een geheel nieuwe keukeninrichting
- een zuiveringsinstallatie voor drinkwater.

Voor de leraressenopleiding een woongebouw en losstaand gebouw met toiletten en badruimten met aanliggende was- en droogplaats.

De projectleiders zijn dus goed bekend bij de zusters in Vandavasi. Tijdens iedere projectreis leggen we er een bezoekje af, het ligt sowieso op de route naar de Zuidelijk gelegen projecten.

Tijdens de projectreis afgelopen september (2013) brachten wij een bezoek aan Vandavasi. Het hoofd van de middelbare meisjesschool 'Sacred Heart Girls Higher Secondary School' deed een beroep op de expertise van onze projectleider Hans Schiebroek. Samen namen ze een kijkje bij de schoolgebouwen en eindigden de rondleiding bij het enige aanwezige toiletgebouw. Wat bleek is dat er voor de 1050 schoolgaande meisjes maar één toiletgebouw aanwezig is met 8 toiletten in zeer slechte conditie of zelfs buiten gebruik.. Voor de kleinere meisjes zijn er nog zogenaamde urinals, bestaande uit een gebouwtje met een goot, waarin 6 – 8 meisjes tegelijk hun behoefte kunnen doen.

De norm voor scholen is 1 toilet op de 20 kinderen. Geen wonder dat zich tijdens pauzes lange rijen vormen en er een run op de toiletten is om vooral maar gauw aan de beurt te zijn.

Veel ouders beklagen zich terecht bij de zuster over deze slechte sanitaire voorzieningen voor hun kinderen. Ook wij schrokken enorm van deze onhygiënische omstandigheden. Na intern overleg met het bestuur en de congregatie is besloten om deze ontoelaatbare noodsituatie de hoogste prioriteit te geven.

De inwijding.

Op dinsdag 22 september werd het toiletgebouw met een openingsplechtigheid in gebruik genomen. De opening werd bijgewoond door sr. Rita(hoofd van de congregatie),sr. Prudentia,sr.Asha en diverse andere zusters, een priester die het gebouw zou inwijden, de aannemer en Jos Dijkers namens de Thomas Bouwstichting.

De eerste handeling werd door sr. Prudentia en mij verricht en was het onthullen van een herdenkingssteen, waarna ik het lint mocht doorknippen. De priester liep daarna met wijwater en borstel door het gebouw om het in te zegenen.



De bouw is traag verlopen.

Eerst moest er een hoek van het oude toilet gebouwtje gesloopt worden omdat de ruimte op het terrein zeer beperkt is en op die plek een deel van het nieuwe gebouw moest komen.

We konden het niet in zijn geheel afbreken omdat de kinderen nog van de oude voorzieningen gebruik moesten maken, in een latere fase zouden we de rest slopen. Omdat we beperkte ruimte hadden werd het een gebouw bestaande uit twee lagen met een 24 tal toiletvoorzieningen en wasbakken in het midden.

De aannemer zou een betonnen skelet neerzetten dat wordt opgevuld met metselwerk. Dit wordt aan de buitenkant gepleisterd en aan de binnenkant betegeld. Hierna zouden derden de kunststof toiletcabines plaatsen. We hadden voor dit concept gekozen met als voordeel een veel lichtere en goedkopere constructie. Ook zijn deze cabines beter bestand tegen vocht en onderhoudsvriendelijk.



Verder bleken er bij de oplevering nog een paar kleine schoonheidfoutjes te zijn, zoals een ontbrekende tegel ter hoogte van water kraantje. Wel mooi dat men de afsluiter in de vloer had verwerkt en niet boven de vloer. De gebreken in het tegelwerk zou de aannemer in de loop van de week herstellen.

Er was een betonnen looppad aangelegd tussen de school en het toilet die niet op de tekening stond maar in overleg tussen Zusters en constructeur Alex Jacob toch was aangebracht.

Naast het toiletgebouw is een kleine unit van drie toiletten gemaakt ten behoeve van de leraren .

Het bestaande urinoirgebouw voor de kleinere meisjes is opnieuw betegeld en voorzien van een dak zodat inkijk niet meer kan, dus meer privacy voor de meisjes.



In het achterste deel van dit urinoirgebouw waren twee bestaande toiletten. Die hebben we voorzien van twee nieuwe deuren zodat die ook weer gebruikt konden worden.



Na de opening was er een cultureel programma met een dans uitvoering gedaan door prachtig geklede meisjes en er waren de nodige toespraken. Ook de Thomas bouwstichting werd hierin



uitvoerig bedankt.

Financiële verantwoording

Hoofdgebouw	18,37661 INR
Toilet gebouw leraren	4,03169 INR
Aanpassing urinoirs	73141 INR
Kunststof Toiletcabines	7,04343 INR
Constructeur Alex Jacob	<u>45600 INR</u>
<u>Totaal</u>	30,63941 INR ± € 42000,-

Dit is € 1000,- onder het budget van € 43000,-, ondanks wat meerwerk dat is uitgevoerd zoals:

- Betonnen looppad tussen de school en het toiletgebouw.
- Twee extra toiletdeuren in urinoirgebouw

Conclusie

De € 1000,- was een voorziening die we hadden meegenomen voor een eventuele aanpassing van het rioolsysteem, maar niet gebruikt daar bestaande riool installatie toereikend bleek. De dank bij kinderen en zusters was groot, het was mooi om te zien dat iedereen tevreden was.

Mede door Uw hulp hebben we een mooi project kunnen realiseren, dat een bijdrage levert aan een betere hygiëne en privacy geeft voor de schoolmeisjes. Wij hopen een volgend keer U weer te mogen benaderen.

Anne Reijenga
Jos Dijkers, projectleider

